В Специализированный межрайонный 
экономический суд города Алматы

судье Сагынбековой Г.М.
Ответчик: ТОО «КПС»
БИН  
Адрес: г. Алматы, Турксибский район, ул. Б  92
Представитель по доверенности:  
ИИН  
Адрес: г. Алматы, Алмалинский район, ул.   35, кв.22

Тел. 8- 
e-mail:  
ОТЗЫВ на исковое заявление
(Гражданское дело № 7527-24-3-2/477)
В Вашем производстве находится гражданское дело № 7527-24-3-3/477 по иску ТОО «С kz» к ТОО «КПС» о взыскании суммы, с требованиями указанными в исковом заявлении не согласны по следующим обстоятельствам:
1. Действительно между ТОО «КПС» (далее-Ответчик) и ТОО «С kz» (далее-истец) был заключен Договор субподряда № 13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года на выполнение работ указанных в спецификация, которые являются неотъемлемой частью договора, на объекте Заказчика склад ГСМ и АЗС УСХ ТОО «Востокцветмет», расположенного по адресу: «ВКО, п. Усть-Таловка, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их на условиях Договора.

Согласно предоставленной таблицы расчетов неустойки:

 - Акты выполненных работ № 11,13,17 от 25.05.2020 года на сумму 1 000 000 тенге, 166 200 тенге, 245 700 тенге, оплачены согласно платежному поручению 634 от 01.06.2020 года.
- Акты выполненных работ № 40, 42 от 11.11.2020 года на сумму 200 000 тенге, 200 000 тенге, оплачены согласно платежному поручению 1987 от 29.12.2020 года.

- Указанный Истцом платеж от 09.11.2021 года на сумму 637 600 тенге не производился ТОО «КПС», не предоставлены письменные доказательства о получении данного платежа, расчет неустойки предоставлен не корректно.

2. Действительно между ТОО «КПС» (далее-Ответчик) и ТОО «С kz» (далее-истец) был заключен Договор поставки № 05/20 (запорной арматуры) от 29 мая 2020 года, где основным предметом Договора является поставка запорной арматуры ТУ 3791-001-70780838-2005 модель Н-А2-20-К-Р1-У1/УХЛ1. 

Согласно п. 3.2. Договора, «Оплата цены Договора производиться покупателем в следующем порядке: 

- предоплата в размере 4 900 000 тенге, включая НДС, оплачивается покупателем в течении трех дней с момента выставления счета по договору – оплачено в срок 02.06.2020 года.

- второй платеж в размере 2 168 847,5 тенге, через 10 дней после предоплаты – оплачено в срок 18.06.2020 г.

- Оставшаяся сумма в размере 2 168 847,5 тенге, оплачивается поставщику на момент отгрузки товара.

Уведомление от поставщика по отгрузки товара отсутствует, поставка оборудовании была осуществления с нарушение сроков поставки по договору на 102 дня. Фактическая поставка и отгрузка товара осуществлена 11.11.2020 года. Оплата осуществлена 29.12.2020 года платежное поручение № 1988 на сумму 1 179 000 тенге и 29.01.2021 года на сумму 1 000 000 тенге, данные обстоятельства были вызваны нарушение сроков поставки поставщиком, что привело к сложности сдачи оборудованию и получению оплаты от Заказчика объекта, при этом расчеты неустойки предоставленные Истцом в таблице не корректные и не соответствуют действительности. 
3. Действительно между ТОО «КПС» (далее-Ответчик) и ТОО «С kz» (далее-истец) был заключен Договор субподряда № 77 от 19 октября 2020 года на выполнение работ согласно Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью договора, на объекте Заказчика склад ВМ РЕХС ЦМТС ТОО «Во т» расположенный по адресу: ВКО, п. Усть-Таловка, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их на условиях Договора. 

Согласно п. 1.4. Договора, «Субподрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в срок, указанный в спецификациях к Договору». 

Согласно п. 4.1. Договора, «Субподрядчик приступает к выполнению работ с даты оплаты авансового платежа, предусмотренные п. 3.2. настоящего Договора».

Авансовый платеж произведен 22.10.2020 года на сумму 15 000 000 тенге согласно платежному поручению № 1571 и 25.11.2020 года на сумму 5 000 000 тенге согласно платежному поручению № 1755. Обязательство Ответчика по оплате авансового платежа исполнены в полном объеме. 

Согласно п. 3.3. последующие оплаты осуществляются в течении 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. 
Указанный Истцом счет на оплату № 5 от 21 апреля 2021 года не является основание для оплаты, так как противоречит условиям заключенного Договора, и ТОО «КПС» не проводило частичной оплаты по данном счету, более того поставка оборудования «Детектор ВВ Пилот-М» должна была быть осуществлена в течении 50 дней с момента оплаты авансового платежа согласно п. 3.2. в размере 20 000 000 тенге, то есть с 22.11.2020 года, тогда как счет выставлен 21 апреля 2021 года по истечении 5 месяцев от  даты поставки. В связи с чем, доводы Истца о том, что обязательства выполнены в полном объеме являются несостоятельными.

О данных обстоятельствах было неоднократно сообщено руководству ТОО «С kz» более того были направлены письмо исх. № 01/02-VCM и претензионное письмо 05/03-VCM.

Обязательства ответчика по договору не исполнены в полном объеме, а именно:

- не поставлено оборудование и не произведен монтаж: выключатель автоматический ВА61F29 20а – срок поставки 30 дней, монтаж оборудования – 20 дней;

- не поставлено ТМЦ и не произведен монтаж: кабель силовой ВВГ 3*1,5 ГОСТ 16442-80 – срок поставки 30 дней, монтаж – 20 дней;

- не поставлено оборудование и не произведен монтаж: коуш оцинкованный, талреп оцинкованный, талреп оцинкованный М8 – срок поставки 30 дней, монтаж – 20 дней;

- не поставлено оборудование: Детектор ВВ «Пилот-М» - срок поставки 50 дней;

- не поставлено ТМЦ и не произведен монтаж: гофра мет. 25 мм – срок поставки 20 дней, монтаж 1- дней.

Согласно п. 12.1. Договора, «В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ по вине Субподрядчика, определенных условиями настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора».
Согласно п. 12.4. Договора, «Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из платежей, причитающихся Субподрядчику по договору».

Таким образом Истцом не поставлено оборудование и не выполнены работы на общую сумму 3 650 000 тенге.
4. Действительно между ТОО «КПС» (далее-Ответчик) и ТОО «С kz» (далее-истец) было заключено дополнительное соглашение к Договору № 77 от 18 октября 2021 года, с предметом договора об исключении приложения № 1 из договора и замене его на новую спецификацию в дополнительном соглашении, а также дополнении спецификации раздел «Связь».

По данному договору предоплата осуществлена согласно договора, что подтверждается платежным поручением № 1533 от 25 октября 2021 года.

Согласно п.2 Дополнительного соглашения, «Поставка оборудования по дополнительному соглашению производиться в течении 30 дней», то есть окончательный срок поставки до 21 ноября 2021 года.

Однако Истцом нарушены сроки поставки оборудования и выполнения работ, а именно:

- Оборудование согласно накладной № 47 поставлено 24.11.2021 года;

- Оборудование согласно накладной № 53 поставлено 10.12.2021 года;

- Оборудование согласно накладной № 52 поставлено 10.12.2021 года;

- Оборудование согласно накладной № 54 поставлено 20.12.2021 года;

- Оборудование согласно накладной № 55 поставлено 20.12.2021 года.

В рамках Договора не поставлено по настоящее время следующее оборудование:

Раздел «связь»:

	№
	Тип
	Наименование
	Стоимость, тг
	Кол.
	Сумма
	Стоимость работ за единицу
	Сумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ОК-FTTH-8
	Оптический бокс ОК-FTTH-8+пигтейлы+адаптеры (8шт) (SM, OM1)
	11 500 
	5 
	57 500 
	
	

	11
	 
	Розетка накладная 2хRJ45
	15 000 
	5
	75 000 
	
	

	12
	 
	Патч-корд , 2м
	2 700 
	5
	13 500 
	
	

	13
	 
	Патч-корд , 1м
	1 400 
	5
	7 000 
	
	

	14
	 
	Коннектор RJ-45 UTP6 (100шт)
	5 000 
	1
	5 000 
	
	

	15
	SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-DPX-2m
	Оптический патчкорд-2m
	3 200 
	8
	25 600 
	
	

	20
	 
	Комплект крепежных материалов
	15 000 
	5 
	75 000 
	
	

	22
	 
	Оптический разъем
	1 500 
	48 
	72 000 
	
	

	 
	 





   Раздел «видео»
	№
	Тип
	Наименование
	Стоимость, тг
	Кол.
	Сумма
	Стоимость работ за единицу
	Сумма

	 
	 
	Площадочные сети
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ОК-FTTH-8
	Оптический бокс ОК-FTTH-8+пигтейлы+адаптеры (8шт) (SM, OM1)
	11 500 
	6
	69 000 
	
	

	10
	 
	Устройство защиты информационных портов
	15 000 
	6
	90 000 
	
	

	11
	 
	Перфорированный кабельный канал 25*25
	528 
	3
	1 584 
	
	

	12
	 
	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125)-1 метр
	2 500 
	24
	60 000 
	
	

	13
	 
	Патч Корд RG 45 0,5м
	1 000 
	6
	6 000 
	
	

	 
	 
	КПП
	 
	 
	 
	
	

	22
	PFS4420-16GT-240
	Комутатор, 16-портовой гигабитный управляемый коммутатор PoE
> Сетевой управляемый коммутатор PoE уровня 2
> Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at
> Сетевое резервирование: STP/RSTP/MSTP
> Поддержка IPv4/IPv6 и DHCP
> Сетевое управление на основе SNMP
> Конфигурация: сеть, Telnet, интерфейс командной строки
> QoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS для повышения детерминированности
> Повышенная сетевая безопасность с помощью IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS и SSH/SSL
> Большой кэш данных (4M), передача данных в реальном времени
> Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов - 8K
	281 250 
	1 
	281 250 
	
	

	34
	 
	Корпус модульный пластиковый с повышенной степенью защиты КПМн2/13
	11 132 
	1 
	11 132 
	
	

	37
	 
	Розетка штепсельная 4х местная; РА16-266; открытой установки с заземляющим контактом
	2 049 
	1 
	2 049 
	
	

	38
	 
	Стабилизатор напряжения; 600Вт
	19 670 
	1 
	19 670 
	
	

	44
	 
	Розетка информационная двухпортовая  RJ-45
	15 000 
	2 
	30 000 
	
	

	45
	 
	Патч Корд RG 45 2 м
	2 700 
	8 
	21 600 
	
	

	47
	 
	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А4-2.5
	280 
	 400 
	112 000 
	
	

	48
	 
	Fast connector (оптический разъем)
	1 500 
	64 
	96 000 
	
	

	49
	ТВК 870
	Комплект крепежных материалов для шкафов на мачту
	25 000 
	10 
	250 000 
	
	


Согласно дополнительно соглашения – «Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются основным Договором». Соответственно Субподрядчиком (Истцом) нарушены, а в части не исполнены условия Договора, что является нарушением п. 5.1.4, 5.1.6., 5.1.7., 15.6 Договора № 77 от 19 октября 2020 года.   
5. Действительно между ТОО «КПС» (далее-Ответчик) и ТОО «С kz» (далее-истец) было заключен Договор субподряда № 01.2/ПД/2021 от 12 февраля 2021 года на выполнение работ по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью договора, на объектах Заказчика: «Строительство ангара и соседних зданий», «Установка двух дополнительных резервуаров по 1000 м3 для хранения ГСМ, расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, 27 км. от п. Актогай, территория ТОО «КАЗ М Актогай».

Согласно п. 3.2. Договора, «Заказчик (ответчик) производит оплату Субподрядчику (Истцу) авансового платежа в размере стоимости оборудования по каждой Спецификации, приложенной к договору, в течении 25 календарных дней с даты подписания настоящего Договора на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату».

Согласно п. 1.4. Договора, «Субподрядчик (Истец) обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в срок до 01 апреля 2021 года с даты оплаты авансового платежа, предусмотренного п 3.2. настоящего договора».

Согласно Договора оплата авансового платежа должна была быть осуществлена 10 марта 2021 года. Заказчик (Ответчик) произвел следующие авансовые платежи:

- платежное поручение № 333 от 02 марта 2021 года на сумму 5 000 000 тенге, таким образом срок поставки оборудования на 5 000 000 тенге должно быть осуществлено сроком до 01 апреля 2021 года;

- платежное поручение № 450 от 01 апреля 2021 года на сумму 8 000 000 тенге, таким образом срок поставки оборудования на 5 000 000 тенге должно быть осуществлено сроком до 22 апреля 2021 года;

- платежное поручение № 609 от 15 апреля 2021 года на сумму 4 000 000 тенге, таким образом срок поставки оборудования на 5 000 000 тенге должно быть осуществлено сроком до 10 мая 2021 года;

Субподрядчиком нарушены сроки поставки оборудования и выполнения работ согласно заключенного договора, а именно поставка оборудования и выполнение работ было с 15.04 2021 года по 09.11.2021 года согласно подписанных накладных и актов выполненных работ, эти данные также отражены в таблице расчетов предоставленные Истцом, без указания о том, что со стороны Истца договор исполнен надлежащим образом и в срок.

6. Касательно доводов Истца о том, что исходя из акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 года по 17.03.2022 года (документ предоставлен без подписи и печати истца и ответчика), было выяснено, что у ответчика перед истцом имеется задолженность 2 069 569 тенге, при это истцом в качестве доказательств указано следующее: «особо важно отметить, что все приложенные электронные счет-фактуры доставлены и были приняты ответчиком».

С данными доводами не согласны по следующим обстоятельствам:

Во-первых, согласно с. 379, 412, 413 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежей в бюджет (налоговый кодекс):

«Датой совершения оборота по реализации работ, услуг является день выполнения работ, оказания услуг, за исключением случаев, установленных в пунктах 4, 5, 6 и 13 настоящей статьи.

При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания, указанная в:

акте выполненных работ, оказанных услуг;

документе (кроме счета-фактуры), подтверждающем факт выполнения работ, оказания услуг, оформленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в случае отсутствия акта выполненных работ, оказанных услуг».
Более того любые выставленные электронные счет-фактуры невозможно принять или отклонить в кабинете электронных счет-фактур.  
Согласно п. 5.1.4. Договора, «Для выполнения работ субподрядчик (Истец) обязуется, предоставлять Заказчику (Ответчику) точную и полную информацию о выполненных работах, вести накопительную ведомость работ, всю исполнительную и отчетную документацию на русском языке».
Согласно п. 5.1.6. Договора, «Для выполнения работ субподрядчик (Истец) обязуется, предоставлять Заказчику (Ответчику) еженедельные прогрессивные отчеты, в том числе конъюнктурный обзор о выполненных работах».

Согласно п. 5.1.7. Договора, «Для выполнения работ субподрядчик (Истец) обязуется, выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре и сдать выполненные работы Заказчику (Ответчику) по акту выполненных работ (форма 2в, и КС-3)».

Согласно п. 15.6. Договора, «Субподрядчик (Истец) уведомляет Заказчика (Ответчика) о сдаче выполненных работ за 5 (пять) календарных дней до приемки.

Электронные счет-фактуры № 61 от 27.12.2021 года на сумму 1 280 300 тенге, № 3 от 07.02.2022 года на сумму 62 300 тенге, № 4 от 07.02.2022 года на сумму 120 000 тенге, № 5 на сумму 728 000 тенге предоставлены без выполнения работ и сдачи выполненных работ заказчику, отсутствуют оригиналы актов выполненных работ, более того акты выполненных работ предоставлены суду в качестве доказательств, не имеют подписи и печати Истца. Также по данным работам отсутствует уведомлении о сдачи выполненных работ, накопительная ведомость, исполнительная и техническая документация.

О данных обстоятельствах было неоднократно сообщено руководству ТОО «С kz» более того были направлены письмо исх. № 01/02-VCM и претензионное письмо 05/03-VCM.

7. Касательно представительских расходов, согласно статье 113 ГПК РК, к иску не приложены документы о фактически понесенных стороной расходов. 
В силу статьи 272 ГК РК, «Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями».
 

На основании вышеизложенного просим СУД:

1. В удовлетворении исковых требований ТОО «С kz» к ТОО «КПС» о взыскании задолженности в размере 2 069 569 тенге, неустойки в размере 1 075 364 тенге – отказать в полном объеме. 
Приложение:
1. Отзыв на исковое заявление.
2. Договор субподряда № 13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года;
3. Договор поставки № 05/20 (запорной арматуры) от 29 мая 2020 года;
4. Договор субподряда № 77 от 19 октября 2020 года;
5. Дополнительное соглашение к Договору № 77 от 18 октября 2021 года;
6. Договор субподряда № 01.2/ПД/2021 от 12 февраля 2021 года.
7. Платежные поручения № 634 от 01.06.2020г., № 1988 от 29.12.2020 г., № 1571 от 22.10.2020 г., № 1755 от 25.11.2020 г., № 333 от 02.03.2021 г., № 450 от 01.04.2021 г., № 609 от 15.04.2021 г.
8. Письма исх. № 01/02-VCM т претензионное письмо № 05/03-VCM.

9. Доверенность на представителя. 
Представитель по доверенности
ТОО «КПС»               А.С.
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