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Директору Товарищество с ограниченной ответственности «БП» Нургазиеву Берик Бекмухаметовичу 
БИН 030940019682 город Алматы, Алатуский район, 050033, мкр. Акбулак, Чуланова д. 40. 
project@bauberg.kz  /  nurgazi@bauberg.kz 
+7 727 354 50 10; +7 701 750 0809.
от: ТОО «С kz»  
в лице Директора Д.. О.Ф.
БИН ..
г. Алматы, ул. .., 280, 13 этаж.
8 (727) ...
Представитель по доверенности:
Адвокатская контора «Закон и Право»
БИН 201240021767 
г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.
info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz
	+7 708 578 57 58; + 7 727 971 78 58.

ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ  

Между товариществами ТОО «БП» (Далее Заказчик) и ТОО «С kz» (Далее Подрядчик) был заключен  Договор подряда № ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года, также было заключено Дополнительное соглашение №1 от 26 декабря 26 декабря 2023 года на выполнение дополнительных подрядных работ по спецификации на сумму 29 394 521 тенге. 
Вышеуказанные отношения соответствует п.1 ст. 151, 616 ГК РК, к котором оговаривается, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Также по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).  
Таким образом в соответствии п. 1.1 Договора Заказчик поручает и обязуется оплатить, а подрядчик обязуется выполнить работы по поставке и монтажу инженерного оборудования и внутренних инженерных систем (Структурированные кабельные сети, систем видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация, автоматическое газовое пожаротушения, охранная сигнализация, система звукового оповещения, СКУД, TV, автоматизация комплексная), в соответствии прилагаемой сметой (Приложение №1), графиком производства работ (Приложение №2), и проектной документацией (Приложение №4), передаваемым заказчиком, (Далее – Работы). Работы производятся в нежилом помещений, предназначенном для размещения офиса Заказчика ТОО «АДИДАС» БЦ «Koktem» по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достық, 210, блок А-3, 4-этаж (далее Объект) на площади 1 100 м2 ,  Работы осуществляются в сроки, установленные в настоящем Договоре.
В соответствии пункту  5.1. Общая стоимость Работ (далее – «Цена по Договору»), указанная в Смете (Приложение №1), является фиксированной суммой и включает в себя стоимость материалов и комплектующих, Работ, все расходы Подрядчика и его вознаграждение, и составляет 29 394 521 - 00 (Двадцать девять миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать один) тенге, в том числе НДС 12% (двенадцать процентов).
	Согласно пункту 6.1. 6.2. 6.3.  Договора Сроки начала и завершения Работ являются существенным условием настоящего Договора. Дата начала Работ: с декабря 2023 года по «17» января 2024 года.
	В соответствии с условиями п. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 Договора Подрядчик по согласованию свами поставил на объект самые передовые и качественные оборудования и смонтировал, провел пусконаладочные работы по запуску оборудования, которые были установлены по условиям договора, и по срокам строительной готовности объекта.  
Статья 663 ГК РК оговаривает, что в случаях, когда это предусмотрено законодательными актами или договором либо вытекает из характера работы, выполняемой по договору строительного подряда, приемке ее результатов должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов работы может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. 
По условиям п. 2.2.9. Подрядчик все оборудования смонтированные сдал Заказчику тому свидетельствуют Акты освидетельствования смонтированных оборудовании которые были приняты Заказчиком и скреплены печатью, а именно:
	Акт №1 освидетельствования смонтированного оборудования Системы связи;
	Акт №4 освидетельствования смонтированного оборудования Системы оповещения и управления эвакуацией;
	Акт №5 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматического газового пожаротушения;
	Акт №6 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматическая пожарная сигнализация;
	Акт №3 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматизация комплексная;
	Акт №7 освидетельствования смонтированного оборудования Системы контроля управления доступом;
	Акт №001 освидетельствования скрытых работ от 26 декабря 2023 года;

	В пункте 7.1. Договора предусмотрено что, В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения Работ/определенного этапа, Заказчик должен подписать Акт выполненных работ/ акт о приеме промежуточного результата работ (Акт о частичном выполнении обязательств) или письменно указать обнаруженные дефекты и недоделки в выполненных Работах. Подрядчик обязан в сроки, указанные в п. 2.2.17. настоящего Договора, устранить все указанные ему недостатки в Работах и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик в течение следующих 5 (Пяти) рабочих дней – подтвердить надлежащее выполнение Работ путем подписания Акта.  
	Нами работы были завершены в феврале 2024 года и в последующем не затягивая время нами нарочно вам были предоставлены Акты выполненных работ по объекту, однако в связи с тем, что вы не подписывали АВР нами 29 января 2025 год повторно были направлены АВР и Акты сверок однако также нами по сей день от вас не были получены мотивированный ответ. 
Однако нами с момента подачи вам актов выполненных работ для подписания и оплаты прошло более месяца и не получили мотивированного ответа от вас.  
Будучи компанией добропорядочным и ответственным, ТОО “С kz”, никогда не отказывалась от исполнения своих обязательств перед вами и предлагаем вам предпринять конструктивного диалога для урегулирования сложившейся ситуации подписать акты выполненных работ.   
На сегодняшний день по Договору подряда № ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года, также по Дополнительному соглашению №1 от 26 декабря 26 декабря 2023 года ТОО «БП» не подписала предоставленные от ТОО «С kz» Акты выполненных работ:
1. Акт приемки выполненных работ №1 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
2. Акт приемки выполненных работ №2 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
3. Акт приемки выполненных работ №3 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
4. Акт приемки выполненных работ №4 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
5. Акт приемки выполненных работ №5 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
6. Акт приемки выполненных работ №6 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
7. Акт приемки выполненных работ №7 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
8. Акт приемки выполненных работ №8 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
9. Акт приемки выполненных работ №9 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
10.  Акт приемки выполненных работ №10 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
11.  Акт приемки выполненных работ №11 за отчетный месяц октябрь 2024 год;
12. Акт приемки выполненных работ №12 за отчетный месяц октябрь 2024 год

Статья 663 ГК РК предусматривает что Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда либо, если это предусмотрено договором, - этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов. 
 Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
      Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом необоснованными.
      
Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом, что противоречит статье 349 ГК РК, что не допустимо согласно статье 272 ГК РК.  
Настоящим предлагаем Вам подписания Актов приемки выполненных работ в срок до 20 февраля 2025 года.
 В случае если Вы не подпишете Актов приемки выполненных работ в указанный срок, оставляем за собой право обращения по данному вопросу в суд. 
В соответствии норм ст. 152 и 279 ГПК РК и ст. 402 ГК РК, предусматривающие, что судья возвращает исковое заявление, а суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден досудебный порядок, установленный законодательством для данной категории дел, обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность этого порядка не утрачена и сохранены.
 

С уважением,                                      Д.о О.Ф.

Представитель по доверенности
Адвокат: 		12 февраля 2025 год			        Саржанов Г.Т.
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