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Иск
о признании акты выполненных работ действительными и взыскание суммы
   	Между товариществами ТОО «С kz» (Далее Истец) и ТОО «БП» (Далее Ответчик) был заключен  Договор подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года (Приложение №1), также было заключено Дополнительное соглашение №1 от 26 декабря 26 декабря 2023 года на выполнение дополнительных подрядных работ по спецификации.
Вышеуказанные отношения соответствует п.1 ст. 151, 616 ГК РК, к котором оговаривается, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Также по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).  
Таким образом в соответствии п. 1.1 Договора Заказчик поручает и обязуется оплатить, а подрядчик обязуется выполнить работы по поставке и монтажу инженерного оборудования и внутренних инженерных систем (Структурированные кабельные сети, систем видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация, автоматическое газовое пожаротушения, охранная сигнализация, система звукового оповещения, СКУД, TV, автоматизация комплексная), в соответствии прилагаемой сметой (Приложение №1), графиком производства работ (Приложение №2), и проектной документацией (Приложение №4), передаваемым заказчиком, (Далее – Работы). Работы производятся в нежилом помещений, предназначенном для размещения офиса Заказчика ТОО «АДИДАС» БЦ «Koktem» по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достық, 210, блок А-3, 4-этаж (далее Объект) на площади 1 100 м2 ,  Работы осуществляются в сроки, установленные в настоящем Договоре.
В соответствии пункту  5.1. Общая стоимость Работ (далее – «Цена по Договору»), указанная в Смете (Приложение №1), является фиксированной суммой и включает в себя стоимость материалов и комплектующих, Работ, все расходы Подрядчика и его вознаграждение, и составляет 29 394 521 - 00 (Двадцать девять миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать один) тенге, в том числе НДС 12% (двенадцать процентов).
	Согласно пункту 6.1. 6.2. 6.3.  Договора Сроки начала и завершения Работ являются существенным условием настоящего Договора. Дата начала Работ: с декабря 2023 года по «17» января 2024 года.
	Кроме того, сторонами по обоюдному соглашению было заключено Дополнительное соглашение № 1 (Приложение №2) к Договору строительного субподряда №ВВ-СКЗ-04022023-01 от «4» декабря 2023 г. Стоимость дополнительных работ по Спецификации составляет 242 886 (двести сорок две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) тенге 00 тиын с НДС.
	В соответствии с условиями п. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 Договора Истец по согласованию с Ответчиком поставил на объект самые передовые и качественные оборудования и смонтировал, провел пусконаладочные работы по запуску оборудования, которые были установлены по условиям договора, и по срокам строительной готовности объекта. 
Статья 663 ГК РК оговаривает, что в случаях, когда это предусмотрено законодательными актами или договором либо вытекает из характера работы, выполняемой по договору строительного подряда, приемке ее результатов должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов работы может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
По условиям п. 2.2.9. Истец все оборудования смонтированные сдал Ответчику тому свидетельствуют Акты освидетельствования смонтированных оборудовании которые были приняты Заказчиком и скреплены печатью, а именно:
	Акт №1 освидетельствования смонтированного оборудования Системы связи (Приложение №3);
	Акт №4 освидетельствования смонтированного оборудования Системы оповещения и управления эвакуацией (Приложение №4);
	Акт №5 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматического газового пожаротушения (Приложение №5);
	Акт №6 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматическая пожарная сигнализация (Приложение №6);
	Акт №3 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматизация комплексная (Приложение №7);
	Акт №7 освидетельствования смонтированного оборудования Системы контроля управления доступом (Приложение №8);
	Акт №001 освидетельствования скрытых работ от 26 декабря 2023 года (Приложение №9);
	В пункте 7.1. Договора предусмотрено что, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения Работ/определенного этапа, Заказчик должен подписать Акт выполненных работ/ акт о приеме промежуточного результата работ (Акт о частичном выполнении обязательств) или письменно указать обнаруженные дефекты и недоделки в выполненных Работах. Подрядчик обязан в сроки, указанные в п. 2.2.17. настоящего Договора, устранить все указанные ему недостатки в Работах и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик в течение следующих 5 (Пяти) рабочих дней – подтвердить надлежащее выполнение Работ путем подписания Акта.  
	Истцом работы были завершены в феврале 2024 года и в последующем не затягивая время Истцом нарочно Ответчику были предоставлены Акты выполненных работ по объекту, однако в связи с тем, что Истец не подписывал АВР нами 29 января 2025 год повторно были направлены АВР и Акты сверок однако также Истцом по сей день от Ответчика не были получен мотивированный ответ. 
Однако нами с момента повторной подачи Ответчику актов выполненных работ для подписания и оплаты прошло более месяца и не получили мотивированного ответа от Ответчика.  
В соответствии статье  351 ГК РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка.
В соответствии с условиями п. 2.2.17 Подрядчик имеет право на своевременную оплату выполненных в соответствии с условиями настоящего договора работ.
Также пункту 9.2. Договора В случае невыполнения/ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, за исключением сроков завершения Работ (п. 6.3. Договора), Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика в течение 3 (трех) дней с даты получения соответствующего требования выплатить Заказчику пени в размере 1% (один процент) от Цены по Договору, за каждый день невыполнения/ненадлежащего выполнения обязательств, но не более 10% от суммы договора. Заказчик вправе не оплачивать Подрядчику стоимость невыполненных/ненадлежащим образом выполненных Работ.
	В соответствии норм ст. 152 и 279 ГПК РК и ст. 402 ГК РК, предусматривающие, что судья возвращает исковое заявление, а суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден досудебный порядок, установленный законодательством для данной категории дел, обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность этого порядка не утрачена и сохранены.
	Согласно направленной со стороны Истца Досудебной претензии от 12 февраля 2025 год, нами было предложено Ответчику добровольного подписания Актов выполненных работ и оплаты по Договору строительного подряда № ВВ-CKZ-04022023-01 в срок до 20 февраля 2025 года. 
Будучи компанией добропорядочным и ответственным, ТОО “С kz”, никогда не отказывалась от исполнения своих обязательств перед Ответчиком и предлагали Истцу предпринять конструктивного диалога для урегулирования сложившейся ситуации подписать акты выполненных работ.   
На сегодняшний день по Договору подряда № ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года, также по Дополнительному соглашению №1 от 26 декабря 26 декабря 2023 года ТОО «БП» не подписала предоставленные от ТОО «С kz» Акты выполненных работ:
1. Акт приемки выполненных работ №1 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №11);
1. Акт приемки выполненных работ №2 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №12);
1. Акт приемки выполненных работ №3 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №13);
1. Акт приемки выполненных работ №4 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №14);
1. Акт приемки выполненных работ №5 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №15);
1. Акт приемки выполненных работ №6 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №16);
1. Акт приемки выполненных работ №7 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №17);
1. Акт приемки выполненных работ №8 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №18);
1. Акт приемки выполненных работ №9 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №19);
1.  Акт приемки выполненных работ №10 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №20);
1.  Акт приемки выполненных работ №11 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №21);
1. Акт приемки выполненных работ №12 за отчетный месяц октябрь 2024 год (Приложение №22).
Статья 663 ГК РК предусматривает что Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда либо, если это предусмотрено договором, - этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов. 
 Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
      Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом необоснованными.
Согласно ст. 616 ГК РК По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.
Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом, что противоречит статье 349 ГК РК и не допустимо согласно статье 272 ГК РК. 
	В связи с неисполнением Вами обязательств у нас создается мнение, что ваши действия направлены на завладение суммы путем обмана и злоупотребления доверием.  
	Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом, что противоречит статье 349 ГК РК, что не допустимо согласно статье 272 ГК РК. 
Статья 403 Гражданского кодекса предусматривает последствия расторжения и изменения договора. В случае расторжения или изменения договора обязательства считаются прекращенными или измененными с момента достижения соглашения сторон об изменении или расторжении договора. Если основанием для расторжения или изменения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением или изменением договора.
Согласно ст. 392 ГК РК При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Ответчик своими действиями нарушает ст. 4 и 5 ГПК РК Задачи и Принципы гражданского судопроизводства Нарушение принципов гражданского судопроизводства в зависимости от его характера и существенности влечет отмену вынесенных судебных актов. 
Статья 6. ГК РК «Толкование норм гражданского законодательства» предусмотрено: Нормы гражданского законодательства должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения.  
В соответствий ст. 68, 72 ГПК РК Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, каждое доказательство подлежит оценке с учетом относимости, допустимости, достоверности.
В соответствии ст. 8 ГК РК, Осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых законодательством интересов других субъектов права.
      	Граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели также правила деловой этики.
      Эта обязанность не может быть исключена или ограничена договором. Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются.
      Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением.   
В соответствии со ст.15 ГПК РК, стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, способы и средства её отстаивания самостоятельно и независимо от суда, других органов и лиц.
10 января 2025 года Ответчик обратился в Адвокатскую контору «Закон и Право» для защиты своих законных прав и заключил Договор об оказании юридических услуг №1001/25 от 10 января 2025 года, после в кассу Адвокатской конторы был осуществлена оплата денежных средств в размере 1 000 000 тенге. 
В соответствии со ст. 113 ГПК РК оговорено по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось Решение, суд присуждает с другой стороны понесенные расходы по оплате помощи представителя (нескольких представителей), участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов (платежное поручения, фискальный чек). По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. По требованиям неимущественного характера сумма расходов взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных расчетных показателей.
Статья 610 О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) обязывает что С подаваемых в суд исков, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, государственная пошлина взимается в следующих размерах: 1) если иное не установлено настоящим пунктом, с исков имущественного характера: для физических лиц – 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП; для юридических лиц – 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП.
    За исковые заявления, содержащие одновременно требования имущественного и неимущественного характера, взимается одновременно государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного характера. С исковых заявлений и заявлений неимущественного характера или не подлежащих оценке, – 0,5 МРП.
12 актов выполненных работ х 0,5 МРП 1 966 тенге = 23 592 тенге для оплаты гос. Пошлины.   
На основании вышеизложенного и руководствуясь 153, 154 ГПК РК,
Прошу Суд:
1. Акт приемки выполненных работ №1 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
2. Акт приемки выполненных работ №2 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
3. Акт приемки выполненных работ №3 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
4. Акт приемки выполненных работ №4 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
5. Акт приемки выполненных работ №5 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
6. Акт приемки выполненных работ №6 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
7. Акт приемки выполненных работ №7 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
8. Акт приемки выполненных работ №8 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
9. Акт приемки выполненных работ №9 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
10.  Акт приемки выполненных работ №10 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
11.  Акт приемки выполненных работ №11 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;  
12. Акт приемки выполненных работ №12 за отчетный месяц октябрь 2024 год по Договору подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года признать действительным;
13. Взыскать с Ответчика ТОО «БП» в пользу Истца ТОО «С kz» судебные расходы в виде оплаченной государственной пошлины в размере 23 592 тенге с учетом комиссии 400 тенге.
14. Взыскать с Ответчика ТОО «БП» в пользу Истца ТОО «С kz» представительские расходы в размере 1 000 000 тенге.
С уважением,
Директор ТОО «С kz»  					  Д. О.Ф.
Представитель по доверенности Адвокат:                  Саржанов Г.Т.
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