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ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

Между ТОО «Almaty grand construction» (Далее Заказчик) и ТОО «…….» (Далее Генподрядчик) был заключен Договор подряда многофункционального жилого комплекса «Бозарык» за №09/08, от «20» сентября 2017 года по условиям которого Генподрядчик обязался выполнить работы по строительству 12-ти одноэтажных домов общей площадью 1 440 кв.м., и 7-ми таунхаусов общей площадью 840 кв.м., расположенной по адресу: ЮКО, г. Шымкент, малоэтажный жилой комплекс «Бозарык», а Заказчик в свою очередь обязался предоставить проектно-сметную документацию (далее - ПСД) без препятствия ходу работ в соответствии с графиком производства работ, также получить технические условия необходимых временных инженерных коммуникаций до границы строительной площадки, разрешение на производство строительно-монтажных работ, ордер на земляные работы и разрешение на сруб деревьев и иные разрешения, входящие в обязанности Заказчика. 
В соответствии с условиями п.3, п.п. 3.9., договора, Генподрядчик оплатил Заказчику гарантийный взнос 1 500 000 тенге после подписания Договора, для оплаты ПСД, которая является возвратной, в течение строительства.  
Факт надлежащего исполнения Генподрядчиком договорных обязательств подтверждается Платежным поручением от 21.09.2017 года. Однако Вами свои договорные обязательства не выполняются, поскольку по сегодняшний день Вами не предоставлено ПСД в соответствии с графиком производства работ, не произведена оплата в соответствии с условиями договора. 
Соответственно у нас создается мнение, что Ваши действия направлены на завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием Генподрядчика.
В данных обстоятельствах просим от Вас возвратить полученные денежные средства от Генподрядчика которая составляет сумму 1 500 000 тенге, также сумму законной неустойки за просрочку, оплаты которая не сегодняшний день составляет 45 000 тенге.                                                     
 Предлагаем Вам возвратить полученные денежные средства от Генподрядчика которая составляет сумму 1 500 000 тенге, и законную неустойку в размере 45 000 тенге в срок до 30 июля 2018 года. В случае если Вы не возвратить полученные денежные средства от Генподрядчика в указанный срок, оставляем за собой право обращения по данному вопросу в суд с правом взыскания всех расходов судебного разбирательства, упущенную выгоды и т.д.   
 В соответствии норм ст. ст. 152 и 279 ГПК РК и ст. 402 ГК РК, предусматривающие, что судья возвращает исковое заявление, а суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден досудебный порядок, установленный законодательством для данной категории дел, обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность этого порядка не утрачена и сохранены.
Поскольку этот порядок ни одним из нормативных актов РК не запрещен, надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество с Вами будет продолжатся на взаимовыгодных и взаимоприемлемых условиях.

С уважением, 
Директор ТОО «Канат» 
___________________/ ……….. С.Ж.

«___» _____________2018 год




























































Согласно ст. 17 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

