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Директору ТОО "I S" 
Д  А  Д 
БИН:   
Республика Казахстан, г. , ул.Шевченко, 59 
 
+7 705 6 
от: ТОО «C  kz»  
в лице Директора Д  О.Ф.
БИН  
г. Алматы, ул. Т  би, 280,  
8 (727) 301  
Представитель по доверенности:
Адвокатская контора «Закон и Право»
БИН 201240021767 
г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.
info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz
	+7 708 578 57 58; + 7 727 971 78 58.

исх. №2811/24 от 28.11.2024 года

ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

Между компаниями ТОО «C  kz» и ТОО «I P » был заключен  Договор субподряда № ДП-28/10/23 от 28 августа 2023года. 
Вышеуказанные отношения соответствует п.1 ст. 151, 616 ГК РК, к котором оговаривается, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Также по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).   
В соответсвии п. 8 Договора Субподрядчи гарантрует высокое качество производимых работ , соответвующее действующей нормативно-технической документации, ГОСТ СНиП и ТУ.
Соглсно п. 8.2 Гарантиный период выполненных Субподрядчиком работ устанавливается продолжительностью 60 месяцев от даты подписания Акта рабочей комисии на законченные работы.
На основании изложенного от конечного подрибетеля ОСИ МЖД ул. Илияса Есенберлина 68, в лице Председателя К  М.Б., (Дале ОСИ) в наш адрес поступило Акт не испраности от 12 ноября 2024 года.
Где  Актом описывает на обьекте Девяти этажном жилом доме расположенной по адресу ул. Илияса Есенберлина 68, Оборудование Автоматическая пожарная сигнализация, Центарльная управляющая панель, Приборы распологающиеся на каждом этаже. Вся система АПС, Система видеонаюлюдения имеют критические неполадки и о необходимости обнаружения причин сбоя и его устранения.
Однако вам после получения уведомления не были устранены дефектные не исправности в рамках гарантийного обслуживания в результате которого Подрядчик вынуждено самостоятельно и за свой счет устранить причины которое обходится Подрядчику  1 500 000 тенге.
Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом, что противоречит статье 349 ГК РК, что не допустимо согласно статье 272 ГК РК. 
Кроме того п. 8.3 Договора предусматривает о том, что В случае если до момента истечения гарантинного периода, были обнаружены дефекты, брак досрочное полное или частичное разрушение выполненых работ, которые привели к невозможности нормальной эксплуатации выполненных субподрядчиком работ, подтвржденных документально двусторонним актом, Субподрядчик обязан произвести дополнительные работы по их усранению за свой счет.
Всоответсвии п. 8.3 Договора просим незамедлительно выехать в адрес обьекта с представителем Подрядчика и организовать работы по устарнению причин неполадок.  
п. 8.4 Договора оговаривает о том, что При отказе субподрядчика от составленияили подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Подрядчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующи Акт фиксированию недостатков и их характере, который евляется основанием для предявления Подрядчиком претензий к Субподрядчику.
Согласно пункту 7.5. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не предусмотренных в п. 7.4., но предусмотренных условиями настоящего Договора, в том числе пунктами 4.2., 5.2, 5.7, на Субподрядчика налагается штраф в размере от 1000 тенге до 10%  от общей суммы Приложения настоящего Договора, на усмотрение Подрядчика, а также Субподрядчик в полной мере возмещает все фактически понесенные Подрядчиком убытки в результате несоблюдения своих обязательств.
Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом, что противоречит статье 349 ГК РК, что не допустимо согласно статье 272 ГК РК. 
Настоящим предлагаем Вам добровольной оплаты за нанесенный ущерб денежных средств в сумме 1 500 000 тенге, в срок до 05 декабря  2024 года. В случае если Вы не оплатите в указанный срок, оставляем за собой право обращения по данному вопросу в суд. А также о взыскании суммы материального (убытки и неустойка, статья 351 ГК РК) и представительских услуги в размере 500 000 тенге. Также обратиться в другие компетентные органы для уголовного, административного преследования.
Согласно п.1 ст.113 ГПК РК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны понесенные ею расходы по оплате помощи представителя (нескольких представителей), участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов. По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. По требованиям неимущественного характера сумма расходов взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных расчетных показателей.
В соответствии норм ст. 152 и 279 ГПК РК и ст. 402 ГК РК, предусматривающие, что судья возвращает исковое заявление, а суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден досудебный порядок, установленный законодательством для данной категории дел, обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность этого порядка не утрачена и сохранены.

С уважением,
Представитель по доверенности Адвокат:      ___________/ Саржанов Г.Т.

        	
								
«___»_______________2024 г.
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