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Исх. №2811/24 от 28.11.2024 гогда
Ответ
на предложение возмещение убытка, пени и неустойки

Уважаемый Берик Б. нами было получено от Вас письмо исх. №б/н от 26 ноября 2024 года о требовании возмещение неустойку и пеню по выше указанному договору в размере за неустойку 2 500 000 тенге.
Считаем ваши доводы по выше указанным претензиям считаем не состоятельны и не обоснованы с точки зрения относимости и допустимости в качестве доказательства в соответствии ст. 68 ГПК РК каждое доказательство подлежит оценке с учетом относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности для разрешения гражданского дела – в данном случае мы наблюдаем необоснованность требовании в отношении подрядчика.
В действительности между нами был заключен Договор подряда №BB-CKZ-04022023-01 от 04.12.2023 года (Далее договор) предметом которого является поставка инженерного оборудования и работы по монтажу внутренних инженерных систем, в том числе систем видеонаблюдения, систем звукового оповещения, систем контроля управления доступом, NV и прочее, на объекте общей площадью 1.100 кв.м по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достық, 210, блок А-3.  
В соответствии с условиями п. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 Договора Подрядчик по согласованию с вами поставил на объект самые передовые и качественные оборудования и смонтировал, провел пусконаладочные работы по запуску оборудования которые были установлены по условиям договором сроки по строительной готовности объекта. 
По условиям п. 2.2.9. Подрядчик все оборудования смонтированные сдал Заказчику тому свидетельствуют Акты освидетельствования смонтированных оборудовании которые были приняты Заказчиком и скреплены печатью.
Также по начислению вами  неустойку 2 500 000 тенге, котегорически не согласны так как она не соответвует принципу гражданского законодательльтсва так как в соответствии ст. 8 ГК РК, Осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых законодательством интересов других субъектов права.   	Граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели также правила деловой этики.
      Эта обязанность не может быть исключена или ограничена договором. Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются.
В соответствий ст. 68, 72 ГПК РК Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, каждое доказательство подлежит оценке с учетом относимости, допустимости, достоверности. 
Что мы не наблюдаем в ваших претензиях в отношении добросовестного подрядчика. В данном случае наблюдает явное злоупотребление своим доминируещим положением в качестве Генподрячика думая что вам все дозволено тогда как ст. 8 ГК РК       Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением. 
По начисленным вами  неустойку в размере 2 500 000 тенге считаем черезмерно велика по сравнению с убытками генподрядчика, и предлагаем уменьшить неустойку, учитывая степень выполнения обязательств и заслуживающие внимание интересы субподрядчика до 1 892 358 тенге.
Согласно ст. 297 ГК РК если подлежащая уплате пени чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить пеню, учитывая степень выполнения обязательств должником и заслуживающие внимание интересы должника суд уменьшает размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.
По поводу удержания денежных средств в размере 1 284 716 тенге в соответствии п. 8.4 Договора считаем его не правомерным так как не было договорённости по удержанию средств в рамках Гарантийного срока.
Согласно требованиям п.1 ст.6 ГК РК нормы гражданского законодательства должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. При возможности различного понимания слов, применяемых в тексте законодательных норм, предпочтение отдается пониманию, отвечающему положениям Конституции Республики Казахстан и основным принципам гражданского законодательства.
Кроме того, понимая нормы ст.13 Конституции Республики Казахстан о том, что каждый имеет право на защиту своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов, и то, что в соответствии со ст.8 ГПК каждый вправе обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или охраняемых интересов.
Будучи компанией добропорядочным и ответственным, ТОО “С kz”, никогда не отказывалась от исполнения своих обязательств перед вами и предлагаю вам предпринять конструктивного диалога для урегулирования сложившейся ситуации подписать акты выполненных работ и оплатить образовавшуюся задолженность.  

С уважением,                                      Д О.Ф.

Представитель по доверенности
Адвокат: 					        Саржанов Г.Т.
		

